

Data e Local: 29 de agosto de 2025, às 09h00min, na sala de reuniões Cam do Porto de Imbituba.

Presentes: Os Conselheiros nominados ao final desta ata e também os convidados adiante listados.

Ausentes: O **Sr. Antônio Carlos Bandeira Guimarães Neto** e o **Sr. Rafael Luiz Pereira** justificaram suas ausências via whatsapp. Os demais conselheiros ausentes não justificaram suas faltas. O **Sr. Presidente do Porto de Imbituba e Membro do CAP, Christiano Lopes de Oliveira**, entrou na reunião via web e justificou sua ausência devido a estar presente em outro evento portuário.

Convidados: **Fernanda Diniz Pasqualetti**, Gerente do setor de Engenharia; **Flávia Letícia Pascuali**, Gerente Financeiro; **Jedson de Moraes**, Gerente Comercial; **Patrícia Martins Ferreira**, Chefe de Gabinete; **Ramiris Ferreira**, Gerente Jurídico; **Sandro Cassol Bainha**, Gerente de Segurança; **Zilton Nascimento**, Assessor de Diretoria; **Camila Martinez Menes**, Agente Operacional Portuário - Analista de Meio Ambiente; **Maurício Tonial**, Agente de Obras e Infraestrutura Portuário - Analista de Engenharia Civil; **Giovan Monteiro Albino**, Administrativo Portuário; **Rafael Hipólito Miguel**, Estagiário, todos colaboradores da SCPAR Porto de Imbituba. **Sumahya A. Rahman** e **Ana Carolina M. Nascimento**, Apoio Secretariado/Gabinete, da Empresa Triângulo.

1. COMPARECIMENTO:

Constatado quorum, o **Sr. Alessandro Alencar Ximenes do Prado**, Presidente do CAP, cumprimentou os presentes e iniciou a reunião.

2. APROVAÇÃO DA ATA RO 03/2025.

O **Presidente** propôs a aprovação da ata RO 03/2025, dispensada a leitura, a ata foi aprovada sem objeção pelos conselheiros.

3. POSSE DOS CONSELHEIROS:

Tomaram posse na data de hoje, os conselheiros: **Marco Aurélio Spinardi** (suplente) indicado pela Prefeitura Municipal de Imbituba, conforme Portaria nº 81 de 30/01/2025, publicada em 13/02/2025; **Anderson David** (titular) indicado pela Federação Nacional dos Portuários - FNP, conforme Portaria nº 456 de 28 de julho de 2025, publicada em 22/08/2025.

4. OBRAS DO PORTO (CRONOGRAMA DAS OBRAS).

Com a palavra, a **Sra. Fernanda** deu boas vindas aos membros e mencionou a obra do Cais 3, (Execução da Recuperação e Reforço do Cais 3), a qual já foi iniciada e o prazo final da obra é de abril de 2027. As principais atividades são: Recuperação do Píer; Reforço na Estrutura do Píer; Pavimentação na Retroárea do Cais 3; Jet Grouting; Drenagem.

Esta folha pertence à ata da 4ª reunião ordinária do CAP de 2025 realizada no dia 29 de agosto.

Quanto à obra de recuperação e reforço estrutural do cais 3 do Porto de Imbituba, explicou que a obra está dividida em quatro fases, finalizando a primeira fase em novembro de 2025 e destacou que é um desafio conciliar a obra com as operações portuárias. Descrição das atividades da FASE 1: Colunas de contenção parcial no Trecho 1; Instalação de afastadores de navios; Alargamento parcial no Trecho 1; Atividades de recuperação e reforço estrutural; Atividades de pavimentação da retroárea; e início dos Dolphins de atracação e amarração.

Na FASE 2: Colunas de contenção no Trecho 4; Alargamento e reforço da laje no Trecho 4; Finalização dos Dolphins de amarração e atracação; Atividades de recuperação e reforço estrutural; e instalação dos cabeços definitivos e das defensas no Trecho 4.

No que diz respeito a Derrocagem e Dragagem do Cais 1, FASE 3: a obra está paralisada em função do período das baleias. O objetivo é permitir a atracação de navios com 15 m de calado. As principais atividades são: Dragagem e transporte de material; desmonte de blocos com pilão; Derrocagem subaquática e transporte de material derrocado.

A obra do Delfim do Cais 2 está em execução, PM01 (capitéis): todas as 4 formas já estão confeccionadas, representando 100% concluído. PM10 (lajes): das 2 formas, 1 encontra-se 100% confeccionada. As armações das 2 já estão 100% cortadas e dobradas, sendo que 75% de uma já está montada na forma. PM12 (paredes): as 2 formas encontram-se 100% confeccionadas, e suas armações estão 100% cortadas e dobradas. PM11 (paredes): as formas da PM12 sofrerão adaptação para a PM11, visto que são semelhantes. Assim, após a concretagem da PM12, será realizada a execução da PM11. A armação desta já se encontra 100% cortada e dobrada.

Por fim, o Molhe de abrigo está com edital publicado com sessão marcada para o dia: 22/10/2025.

5. OFÍCIO DNIT.

O **Sr. Alessandro** mencionou que conforme foi acordado na última reunião do CAP, referente às obras da BR 285, foi enviado um ofício (Ofício nº 005/2025 Imbituba, 25 de julho de 2025 - Assunto: Situação das Obras da BR-285 nos trechos gaúcho e catarinense), ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. O ofício foi recepcionado pelo DNIT e está sendo tratado por meio do processo SEI nº 50600.020900/2025-49, para ciência e acompanhamento.

Após, o **Sr. Alessandro** recebeu uma sugestão do **Sr. Lito** que fosse encaminhado esse mesmo ofício para o DNIT do Rio Grande do Sul RS. O **Sr. Alessandro** ressaltou a importância do apoio da Prefeitura, Órgãos Estaduais, Deputados e Senadores para o andamento das obras devido a relevância da BR para o meio portuário. Ainda, lembrou da visita ao local.

Como encaminhamento será encaminhado os ofícios ao DNIT do Rio Grande do Sul e Brasília.

6. COMUNICAÇÃO DO RESULTADO ELEITORAL E INDICAÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Esta folha pertence à ata da 4ª reunião ordinária do CAP de 2025 realizada no dia 29 de agosto.

Sobre a posse da Conselheira **Sra. Camila**, o **Sr. Alessandro** noticiou a homologação do resultado final da apuração dos votos que ocorreu no dia 05/08/2025 da eleição para Representantes dos Empregados da SCPAR Porto de Imbituba S.A. no Conselho de Administração (CONSAD), na qual foi eleita com 51 votos. O CAP recebeu o ofício da Administração do Porto (Presidência) para dar seguimento na apresentação ao CONSAD.

Por sua vez, a **Sra. Camila** comunicou que era Conselheira no mandato anterior sendo novamente eleita. Citou a importância de ser colaboradora e a importância de representar os demais colegas nos processos internos. Destacou a eleição do novo Diretor de carreira eleito **Sr. Elivelton Luiz Doré** eleito com 57 votos.

Como encaminhamento, o **Sr. Alessandro** declarou que será enviada a recondução da Conselheira Camila ao CONSAD.

O **Sr. Ramiris** compartilhou alguns detalhes do processo eleitoral, relatou que a eleição ocorreu no dia 5 de agosto, da qual 97 colaboradores estavam aptos a votar; 92 registraram seus votos, ou seja, houve 5 abstenções. Também apresentou o quantitativo de votos recebidos pelos demais candidatos que participaram do processo eleitoral. O Jeremias da Rosa concorreu ao Conselho de Administração (CONSAD) recebendo 39 votos. Já Luiz Gustavo Tereza Piucco concorreu para a função de Diretor e recebeu 33 votos. Além disso, informou que da ocorrência de um voto em branco para ambos os cargos.

7. ASSINATURA DA EXTENSÃO DO CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO.

Quanto ao Convênio de Delegação, o **Sr. Alessandro** rememorou a importância do convênio ter sido aprovado e assinado, e das formas que cada Governo tem de trabalhar. Citou que o documento na íntegra foi compartilhado com os membros via e-mail e whatsapp para apreciação. Também mencionou que além da anexação do Porto de Laguna ao Porto de Imbituba tem a parte dos lucros que certamente ocorrerá e que os dividendos são revertidos para o desenvolvimento portuário.


No momento seguinte, o **Sr. Ramiris** explanou sobre a prorrogação do Porto de Laguna do prazo até 2050 o gera uma segurança jurídica para a Administração do Porto de Imbituba na qual, segunda-feira dia 25/08/2025 houve uma reunião ampla entre Governo e a Secretária de Portos e Aeroportos e Ferrovias - SPAF juntamente com o Secretário Sr. José Roberto Martins e entre a Administração dos Portos de Imbituba e Laguna no qual foi criado um grupo de trabalho para acompanhar a transição relativa à revisão de contratos, capacidade jurídica, com um prazo delimitado de 60 dias (dois meses), para o período de mudanças e da absorção do Porto de Laguna. Todas as movimentações no que tange a transição Porto de Laguna serão pautadas no CAP para conhecimento de todos.

8. ASSUNTOS GERAIS:

Após debates e discussões surgiram os seguintes encaminhamentos:

- 1) Agendar reunião entre Autoridade Portuária e Brasília para discutir tema da Poligonal (Transpetro);
- 2) Ofício para o ICMbio - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - (referente às Baleias e as Operações Portuárias);

Esta folha pertence à ata da 4ª reunião ordinária do CAP de 2025 realizada no dia 29 de agosto.



3) Ofícios ao DNIT do RS e Brasília - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes;

4) Recondução da Conselheira Sra. Camila ao Conselho de Administração - CONSAD.

Para as próximas reuniões ficou acordado de pautar os seguintes assuntos:


- 1) Porto de Laguna (Investimentos);
- 2) Plano de Contingência (Resultados do processo de atualização);
- 3) Horários de Ônibus dos Trabalhadores Portuários.

9. ENCERRAMENTO:

Não havendo mais manifestações, o Presidente Sr. Alessandro Alencar Ximenes do Prado informou que a data da próxima reunião ordinária será realizada no dia 10 de outubro de 2025 e em caso de ser em outra data será comunicada com antecedência aos membros e convidados.

A secretária do CAP do Porto de Imbituba, por sua vez, redigiu a presente ata de modo a submetê-la à aprovação dos conselheiros na próxima Reunião Ordinária.


REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO

Alessandro Alencar Ximenes do Prado	Titular	
Jorge Rosenfeld Kroeff	Titular	
Marco Aurélio Spinardi	Suplente	
Heriberto Paulo de Limas	Suplente	
Celso Fussiger Luz	Titular	
Francisco José Siqueira Ferreira	Titular	
Marlei Goldmeyer	Titular	

REPRESENTANTES DA CLASSE EMPRESARIAL

Gilberto Barreto da Costa	Titular	
Jaime Canutto Henn	Titular	

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES

José Afonso de Carvalho	Titular	
Flávio de Souza Miguel	Titular	
Anderson David	Titular	

SECRETÁRIA EXECUTIVA

Sumahya A. Rahman	Secretária <i>ad hoc</i>	
-------------------	--------------------------	---